

2024年9月26日

会員各位

駐車場内泡消火設備改修工事の お知らせ

この度、駐車場内の泡消火設備改修工事を工程表(別紙)のとおり実施いたします。

駐車場内の工事付近では誘導員の指示のもと通行頂けますよう、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

記

工事期間：

2024年10月2日(水)～

2025年3月中旬

以上

支配人

工 程 表

工事名称 清川カントリー 泡消火スコール化工事

一月ヲ 2 日トス

契 約	
締結	平成 年 月 日
着手	平成 年 月 日
竣工	平成 年 月 日
期間	日 間

1班案

工事種別	9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月	
	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
消火ポンプ室			配管・配線撤去		配管・配線											
			●-----●●		●-----●											
					ポンプ類搬出入											
ステップ1			配管撤去		新規配管											
区画1			●-----●		●-----●											
ステップ2					配管撤去		新規配管									
区画2					●-----●		●-----●									
区画1					●-----●		保温工事									
ステップ3							配管撤去		新規配管							
区画3							●-----●		●-----●							
区画2							●-----●		保温工事							
ステップ4									配管撤去		新規配管					
区画4									●-----●		●-----●					
区画3									●-----●		保温工事					
ステップ5											配管撤去		新規配管			
区画5											●-----●		●-----●			
区画4											●-----●		保温工事			
ステップ6													配管撤去		新規配管	
区画6													●-----●		●-----●	
区画5													●-----●		保温工事	
ステップ7															配管撤去	新規配管
区画7															●-----●	●-----●
区画6															●-----●	保温工事
区画7															●-----●	保温工事
試験調整																●●
消防検査																●●
産廃搬出																●●
現場係																
備																
考																